HISTORIA REALIZACJI PROJEKTU

,,GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W ŻYRARDOWIE I JAKTOROWIE”
20.05.2004r. Decyzja o realizacji wspólnego przedsięwzięcia.
W dniu 20.05.2004r. odbyło się spotkanie z udziałem Prezydenta Miasta Żyrardowa  Krzysztofa Ciołkiewicza i Wójta Gminy Jaktorów Macieja Śliwerskiego, na którym podjęto decyzję dotyczącą realizacji wspólnego przedsięwzięcia pt.: “Gospodarka wodno-ściekowa 
w Żyrardowie i Jaktorowie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności.

19.07.2005r. Złożenie wniosku w NFOŚiGW.
W dniu 19.07.2005r. złożono w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wniosek do KE o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektu 
pt.: “Gospodarka wodno-ściekowa w Żyrardowie i Jaktorowie”. 

20.09.2005r. Rejestracja wniosku.
W dniu 20.09.2005r. Komisja Europejska potwierdziła zarejestrowanie wniosku 
o dofinansowanie Projektu.
13.12.2005r. Decyzja Komisji Europejskiej w sprawie przyznania środków z Funduszu Spójności Unii Europejskiej.

W dniu 13.12.2006r. została wydana Decyzja Komisji Europejskiej nr 2005/PL/16/C/PE/002 w sprawie współfinansowania ze środków Funduszu Spójności projektu pn. “Gospodarka wodno-ściekowa w Żyrardowie i Jaktorowie”. Całkowita kwota  projektu wynosi 23.306.000 Euro. Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 78,6 % co stanowi kwotę 18.318.516 Euro. 

20.12.2005r. Artykuł pt. ,,Są pieniądze dla Żyrardowa i Jaktorowa”.

W dniu 20.12.2005r. ukazał się w prasie lokalnej artykuł, informujący o otrzymaniu przez Beneficjenta tj. PGK ,,Żyrardów” Sp. z o.o. Decyzji Komisji Europejskiej w sprawie współfinansowania Projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Żyrardowie i Jaktorowie” ze środków Unii Europejskiej.

03.01.2006r. Artykuł w tygodniku ,,Życie Żyrardowa” w dziale ,,Wieści z Magistratu” 

W dniu 03.01.2006r. ukazał się artykuł pt. ,,Prezent za 70 milionów”, informujący mieszkańców o tym, że w grudniu 2005 roku Komisja Europejska podjęła decyzje 
o dofinansowaniu projektu Gospodarka wodno-ściekowa w Żyrardowie i Jaktorowie”. 

04.01.2006r. Powołanie Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu/MAO 
W dniu 04.01.2006r. Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Żyrardów" Sp. z o.o. podjął Uchwałę Nr 01/2006 w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu/MAO “Gospodarka wodno-ściekowa w Żyrardowie i Jaktorowie”. Obowiązki Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu/MAO objął Prezes PGK "Żyrardów" Sp. z o.o. Zdzisław Wilk.

11.01.2006r. Przekazanie Decyzji Komisji Europejskiej w sprawie przyznania środków 
z Unii Europejskiej.
W dniu 11.01.2006r. Ministerstwo Środowiska przekazało Decyzję Komisji Europejskiej z dnia 13.12.2005r. w sprawie przyznania pomocy w ramach Funduszu Spójności dla projektu “Gospodarka wodno-ściekowa w Żyrardowie i Jaktorowie”.
17.01.2006r. Powołanie Jednostki ds. Realizacji Projektu – JRP.
W dniu 17.01.2006r. została podjęta przez Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej ,,Żyrardów” sp. z o.o. Uchwała Nr 02/2006 w sprawie powołania Jednostki ds. Realizacji Projektu.
20.01.2006r. Zatwierdzenie Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu - MAO.
W dniu 20.01.2006r. Ministerstwo Środowiska zatwierdziło Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu/MAO w osobie Prezesa P.G.K. „Żyrardów” Sp. z o.o. Zdzisława Wilka. 

23.01.2006r. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wybór Inżyniera Projektu –  zadanie V.
W dniu 23.01.2006 zostało wszczęte postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie V pn. „Pełnienie funkcji inżyniera i pomocy technicznej”. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ukazało się w:
A. Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 02.02.2006r.,nr 2006/S 22- 024419. 
B. Biuletyn Urzędu Zamówień Publicznych - BZP nr 28 z dnia 31.01.2006r. pod pozycją 5854.
C. Na stronie internetowej w Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. w dniu 24.01.2006r.
D. Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. od dnia 24.01.2006r.
E. Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Jaktorów od dnia 25.01.2006r.
F. Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Żyrardów od dnia 25.01.2006r.


31.03.2006r. Umowa o dofinansowanie projektu ,,Gospodarka wodno-ściekowa w Żyrardowie i Jaktorowie” z NFOŚiGW.
W dniu 31.03.2006r podpisano z NFOŚiGW Umowę nr 3112/2006/Wn16/OW-ki-is/D o dofinansowanie projektu “Gospodarka wodno-ściekowa w Żyrardowie i Jaktorowie”
11.04.2006r. Artykuł w tygodniku ,,Tydzień Żyrardowa” pt. “Woda i ścieki warte miliony”, w którym zawarto informacje dotyczące wspólnej realizacji projektu przez dwie gminy – Żyrardów i Jaktorów oraz informację dotyczącą powołania Jednostki Realizującej Projekt, której celem będzie obsługa projektu. 

18.04.2006r. Kontrola przedrealizacyjna.

W dniach 18-25 kwietnia w Jednostce Realizującej Projekt (JRP) przedstawiciele NFOŚiGW przeprowadzili kontrolę przedrealizacyjną, która dokonała oceny przygotowania Beneficjenta do realizacji Projektu. Ocena wydana przez Eksperta Departamentu Kontroli NFOŚiGW była pozytywna. 

24.04.2006r. Uchwała Rady Gminy Jaktorów w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej “Żyrardów” Sp. z o.o.
W związku z przyznaniem pomocy w ramach Funduszu Spójności dla projektu “Gospodarka wodno-ściekowa w Żyrardowie i Jaktorowie” Rada Gminy Jaktorów podjęła Uchwałę nr XLVI/336/2006 w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym PGK “Żyrardów” Sp. z o.o. w Żyrardowie w latach 2007-2010.
27.04.2006r. Uchwała Rady Miejskiej Żyrardowa w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej “Żyrardów” Sp. z o.o.
W związku z przyznaniem pomocy w ramach Funduszu Spójności dla projektu “Gospodarka wodno-ściekowa w Żyrardowie i Jaktorowie”, Rada Miejska Żyrardowa podjęła Uchwałę 
nr XLV/355/06 w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym PGK “Żyrardów” Sp. z o.o. w Żyrardowie w latach 2007-2009.

27.04.2006r. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym – zadanie IV.
W dniu 27 kwietnia 2006r. zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania IV pn.: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Jaktorów”. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ukazało się w:
A. Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 06.05.2006r.,nr 2006/S 87- 091884. 
B. Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych - BZP nr 111 z dnia 08.05.2006r. pod pozycją 23544.
C. Na stronie internetowej w Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. od dnia 28.04.2006r.
E. Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” 
Sp. z o.o. od dnia 28.04.2006r.
F. Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Jaktorów od dnia 08.05.2006r.
G. Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Żyrardów od dnia 08.05.2006r.

16.05.2006r. Podpisanie umowy – zadanie V.

W dniu 16 maja 2006r. została podpisana umowa z Konsorcjum firm: BUD-INVENT                  sp. z o.o. i KOLPROJEKT sp. z o.o. z Warszawy na zadanie V pn.: ,,Pełnienie funkcji inżyniera i pomocy technicznej”. Termin zakończenia realizacji umowy – 2010r. 
30.05.2006r. Artykuł w tygodniku ,,Życie Żyrardowa” pt. ,,Sięgamy po miliony Funduszu Spójności” 

W artykule zawarto informacje o przyznanym dofinansowaniu i zakresie rzeczowym projektu oraz jego zaawansowaniu w realizacji. Poprzez lokalny tygodnik ,,Życie Żyrardowa” informacje o projekcie docierają do mieszkańców Powiatu Żyrardowskiego oraz Gminy Jaktorów.

19.06.2006r. Otwarcie ofert - zadanie IV.

W dniu 19.06.2006r. odbyło się otwarcie 7 ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na realizację zadania IV pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Jaktorów”.
26.06.2006r. Unieważnienie przetargu nieograniczonego na realizację zadania IV.

W dniu 26.06.2006r. unieważniono przetarg nieograniczony na realizację zadania IV pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Jaktorów”. Podstawą unieważnienia był art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy PZP (cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia).

04.07.2006r. Artykuł w tygodniku ,,Życie Żyrardowa” pt. ,,Fundusz Spójności do ugryzienia”, informujący o Funduszach Europejskich, których otrzymanie skutkuje realizacją dużych zamierzeń inwestycyjnych ze szczególnym uwzględnieniem Funduszu Spójności. Artykuł zwierał informacje odnoszące się do stanu realizacji projektu. 

05.07.2006r. Drugie ogłoszenie przetargu – zadanie IV.

W dniu 05.07.2006 roku ogłoszono po raz drugi wszczęcie postępowania przetargowego na realizację zadania IV pn:. „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Jaktorów”.

11.07.2006r. w tygodniku ,,Tydzień Żyrardowa” ukazał się artykuł pt. ,,Jaka jest i jaka będzie woda dla Żyrardowa”, w którym przedstawiono zakres modernizacji Stacji Uzdatniania Wody ,,Mokra” oraz sieci wodociągowych realizowanych ze środków Funduszu Spójności.
27.07.2006r. Unieważnienie przetargu nieograniczonego na zadanie IV.
W dniu 27.07.2006r. unieważniono drugie postępowanie przetargowe. Podstawą unieważnienia był art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp (postępowanie obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy). 
28.07.2006r. Trzecie ogłoszenie o przetargu - zadanie IV.

W dniu 28.07.2006r. ogłoszono po raz trzeci przetarg nieograniczony na zadanie IV pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Jaktorów”. 
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ukazało się w:

A. Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 02.08.2006r., nr 2006/S 145- 156041. 

B. Na stronie internetowej w Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. od dnia 28.07.2006r.

C. Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Żyrardów”  Sp. z o.o. od dnia 28.07.2006r.
22.08.2006r. Ogłoszenie o przetargu - zadanie VI.
W dniu 22 sierpnia 2006r. zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie VI pn. ,,Przygotowanie dokumentacji technicznej”.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ukazało się w:
A. Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 25.08.2006r nr 2006/S 161-173692 

B. Na stronie internetowej w Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. od dnia 22.08.2006r.
C. Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” 
Sp. z o.o. od dnia 22.08.2006r.

29.08.2006r. w tygodniku ,, Tydzień Żyrardowa” ukazał się artykuł pt. ,,Komunalna oczyszczalnia ścieków w Żyrardowie” zawierający informację o zakresie modernizacji oczyszczalni ścieków jako jednego z zadań współfinansowanego z Funduszu Spójności. 
W artykule przedstawiono korzyści społeczne i ekonomiczne wynikające z modernizacji oczyszczalni ścieków.
07.09.2006r. Otwarcie ofert - zadanie IV (trzecie postępowanie).

W dniu 07.09.2007r. nastąpiło otwarcie 10 ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na zadanie IV pn.: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Jaktorów”. 

11.09.2006r. Rozstrzygnięcie przetargu - zadanie IV.

W dniu 11.09.2006r. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na realizację zadania IV pn.: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Jaktorów”. Do realizacji zadania wybrano Wykonawcę konsorcjum firm: Saneco - Inwest sp. z o.o., STD Nasiłowski, Prokom sp. z o.o.
18.09.2006r. Złożenie protestu dwóch wykonawców – zadanie IV.
W dniu 18.09.2006r. do Zamawiającego wpłynęły protesty dwóch Wykonawców na wybór Wykonawcy na realizację zadania IV -  Konsorcjum firm: Saneco-Inwest sp. z o.o., STD Nasiłowski, Prokom sp. z o.o.
20.09.2006r. Ogłoszenie o przetargu - zadanie I.
W dniu 20 września 2006r. zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania I pn.: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w Żyrardowie”.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ukazało się w:
A. Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych - BZP nr 253 z dnia 25.09.2006r. pod pozycją 49801. 
B. Na stronie internetowej w Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. od dnia 20.09.2006r.
C. Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” 
Sp. z o.o. od dnia 20.09.2006r.

28.09.2006r. Uwzględnienie protestów złożonych w postępowaniu przetargowym –  zadanie IV.
W dniu 28.09.2006r. Zamawiający uwzględnił protesty i dokonał powtórzenia oprotestowanej czynności. 

03.10.2006r. w tygodniku ,,Tydzień Żyrardowa” ukazał się artykuł pt. ,,Kto i jak zrealizuje projekt” przedstawiający zespół pracowników Jednostki Realizującej Projekt, która zajmuje się obsługą projektu. 
03.10.2006r. Odwołanie wykonawcy – zadanie IV.

W dniu 03.10.2006r. wykluczony z postępowania na realizację zadania IV Wykonawca: Konsorcjum firm: SANECO – PROKOM - STD NASIŁOWSKI złożyło odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, dotyczące rozstrzygnięcia przez komisję przetargową protestów wniesionych w postępowaniu przetargowym na realizację zadania IV.

05.10.2006r. Unieważnienie przetargu nieograniczonego - zadanie VI.
W dniu 5 października 2006r. zostało unieważnione postępowanie przetargowe na realizację zadania VI pn. ,,Przygotowanie dokumentacji technicznej”. Podstawą unieważnienia był art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy P.z.p. z dnia 29 stycznia 2004r. (cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, jaką Zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia).
10.10.2006r. Ogłoszenie o przetargu - zadanie VI (drugie postępowanie).
W dniu 10 października 2006r. po raz drugi zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania VI pn.: ,,Przygotowanie dokumentacji projektowej”. 
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ukazało się w:
A. Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 13.10.2006r., nr 2006/S 196 - 208326. 
B. Na stronie internetowej w Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. od dnia 10.10.2006r.
C. Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” 
Sp. z o.o. od dnia 10.10.2006r.

13.10.2006r. Rozprawa przed Zespołem Arbitrów - zadanie IV.

W dniu 13.10.2006r. przed Zespołem Arbitrów w Urzędzie Zamówień Publicznych odbyła się rozprawa, w sprawie odwołania jakie złożyło Konsorcjum Firm: SANECO-PROKOM-STD NASIŁOWSKI na decyzję komisji przetargowej tj. wykluczenie oferenta i jednocześnie odrzucenie oferty zgodnie z art. 24 ust 1 pkt.10 oraz art. 24 ust 2 pkt.3.
Zespół Arbitrów orzekł o unieważnieniu postępowania. 

23.10.2006r. Otwarcie ofert - zadanie I. 

W dniu 23.10.2006r. nastąpiło otwarcie 7 ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na realizację  zadania I pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej”.
25.10.2006r. Złożenie skargi do Sądu Okręgowego w Płocku – zadanie IV.
W dniu 25.10.2006r. za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych została złożona skarga do Sądu Okręgowego w Płocku na wyrok Zespołu Arbitrów w Urzędzie Zamówień Publicznych, dotycząca unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania IV pn.: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Jaktorów”.
09.11.2006r. Powołanie Zastępcy Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (DMAO).

W dniu 09.11.2006r. Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej ,,Żyrardów” sp. z o.o. podjął uchwałę nr 18/2006 w sprawie powołania Zastępcy Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu pn. ,,Gospodarka wodno-ściekowa w Żyrardowie i Jaktorowie” w osobie Małgorzaty Haude. 

28.11.2006r. Otwarcie ofert  - zadanie VI.

W dniu 28.11.2006r. nastąpiło otwarcie ofert złożonych w drugim postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania VI. Zamawiający  dopuścił składanie ofert częściowych:
Cześć I: Zadanie nr IX Budowa i przebudowa sieci wodno - kanalizacyjnej Żyrardowie
Część II: Zadanie nr II Modernizacja oczyszczalni ścieków w Żyrardowie
Cześć III: Zadanie nr III Modernizacja stacji uzdatniania wody „Mokra” i ujęcia wody „Sokule”.
W postępowaniu złożono 2 oferty na realizację części II.
01.12.2006r. Rozstrzygnięcie przetargu - zadanie VI. 

W dniu 01.12.2006r. w wyniku dokonanej oceny złożonych ofert do realizacji zadania VI część II, wybrano Wykonawcę: Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej „Biprowod – Warszawa Sp. z o.o., ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa. 
Ponadto unieważniono postępowanie przetargowe na realizację zadania VI cz. I i III (nie wpłynęła żadna oferta).

05.12.2006r.w tygodniku ,,Życie Żyrardowa” ukazał się artykuł pt. ,,Kanalizacja dla Jaktorowa” w którym zaprezentowano największe zadanie realizowane w ramach projektu – zadanie IV pn.: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Jaktorów”.

07.12.2006r. Rozstrzygnięcie przetargu - zadanie I. 

W dniu 07.12.2006r. w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, do realizacji zadania I pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w Żyrardowie” wybrano Wykonawcę: Konsorcjum firm: GAZOMONTAŻ S.A. i HENCZKE-BUDOWNICTWO Sp. z o.o.

18.12.2006r. Ogłoszenie o przetargu - zadanie VII. 
W dniu 18.12.2006r. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania VII pn:. „Działania informacyjne i promujące”.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ukazało się w:
A. Biuletynie Zamówień Publicznych nr 343 w dniu 22.12.2006r, poz. 64526 

B. Na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. od dnia 18.12.2006r.
C. Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” 
Sp. z o.o. od dnia 18.12.2006r.

27.12.2006r. Ogłoszenie wyroku Sądu Okręgowego w Płocku.

Wyrokiem z dnia 27 grudnia 2006 r. Sąd Okręgowy w Płocku IV Wydział Cywilny-Odwoławczy oddalił skargę Zamawiającego na wyrok Zespołu Arbitrów. Tym samym pozostawił  w mocy wyrok Zespół Arbitrów UZP z dnia 13 października 2006 r.,  który orzekł o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania IV pn.: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Jaktorów”.

28.12.2006r. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym. 

W dniu 28 grudnia 2006r. zostało wszczęte postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Wykonywanie obsługi bankowej PGK ,,Żyrardów” sp. z o.o.„. 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ukazało się:

A. Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych – BZP nr 5 z dn. 03.01.2007r. pod pozycja 6829.
B. Na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej ,,Żyrardów” sp. z o.o. od dnia 28.12.2006r.

C. Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. 
ul. Czysta 5, 96-300 Żyrardów od dnia 28.12.2006r. 

28.12.2006r. Ogłoszenie o przetargu  – zadanie IV (czwarte postępowanie).
W dniu 28.12.2006r. ogłoszono po raz czwarty przetarg nieograniczony na realizację zadania IV pn.: „Budowę kanalizacji sanitarnej w gminie Jaktorów”. 
29.12.2006r. Podpisanie umowy - zadanie I.

W dniu 29 grudnia 2006r. została podpisana umowa  na realizację zadania I pn.: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w Żyrardowie” z Wykonawcą: Konsorcjum firm: GAZOMONTAŻ S.A. i HENCZKE - BUDOWNICTWO Sp. z o.o.. 

03.01.2007r. Unieważnienie czwartego postępowania przetargowego - zadanie IV.

W dniu 03.01.2007r. unieważniono postępowanie przetargowe na zadanie IV pn:. „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Jaktorów”, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy P.z.p. (postępowanie obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy). 

03.01.2007r. Ogłoszenie o przetargu  – zadanie IV (piąte postępowanie).
W dniu 03.01.2007r. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania IV pn.: „Budowę kanalizacji sanitarnej w gminie Jaktorów”. 
05.01.2007r. Protest na ogłoszenie o przetargu – zadanie IV.

W dniu 05.01.2007r. do Zamawiającego wpłynął protest na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Budowę kanalizacji sanitarnej w gminie Jaktorów”. 
05.01.2007r. Otwarcie ofert  - zadanie VII. 
W dniu 05.01.2007r. dokonano otwarcia ofert złożonych w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania VII pn. ,,Działania informacyjne i promujące”. Do Zamawiającego wpłynęło 5 ofert. 

17.01.2007r. Otwarcie ofert przetargowych na ,,Wykonywanie obsługi bankowej PGK ,,Żyrardów” sp. z o.o.”.

W dniu 17 stycznia 2007r. dokonano otwarcia ofert złożonych w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Wykonywanie obsługi bankowej PGK ,,Żyrardów” sp. z o.o.”. Do zamawiającego wpłynęły 2 oferty. 

18.01.2007r. Rozstrzygnięcie przetargu - zadanie VII. 

W dniu 18 stycznia 2007r. rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na realizację zadania VII pn.: „Działania informacyjne i promujące”. Wybrano ofertę Wykonawcy - Miejskigo Domu Kultury w Żyrardowie.

23.01.2007r. Rozstrzygnięcie przetargu na ,,Wykonywanie obsługi bankowej PGK ,,Żyrardów” sp. z o.o.”.

W dniu 23 stycznia 2007r. rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na ,,Wykonywanie obsługi bankowej PGK ,,Żyrardów” sp. z o.o.” i wybrano Wykonawcę: Bank BPH Spółka Akcyjna, Centrum Korporacyjne Radom, ul. T. Kościuszki 2, 26-600 Radom.
24.01.2007r. Ogłoszenie o przetargu - zadanie IV (szóste postępowanie).
W dniu 24 stycznia zostało wszczęte szóste postępowanie na realizację zadania IV pn.: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Jaktorów”.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ukazało się w:

A. Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 26.01.2007r., nr 2007/S 18-020734. 

B. Na stronie internetowej w Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. od dnia 24.01.2007r.

C. Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Żyrardów”  Sp. z o.o. od dnia 24.01.2007r.
24.01.2007r. Protest - zadanie VII.

W dniu 24 stycznia 2007 r. do siedziby Zamawiającego wpłynął protest złożony przez Wykonawcę 4 pi Sp. z o.o., ul. Mińska 63, 03-828 Warszawa, na wybór najkorzystniejszej oferty złożonej przez - Miejski Dom Kultury z siedzibą w Żyrardowie przy ul. Pl. Jana Pawła. Zamawiający oddalił protest uznając go za bezzasadny. 
20.02.2007r. Podpisanie umowy - zadanie VI część I.

W dniu 20.02.2007r. została podpisana umowa z firmą Pronabud sp. z o.o. na realizację zadania VI ,,Przygotowanie dokumentacji technicznej” część I pn. ,,Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Żyrardowie”. 
05.03.2007r. Podpisanie umowy - zadanie VI część III.
W dniu 05.03.2007r. została podpisana umowa z firmą RING Dawid Bujwicki z Białegostoku na realizację zadania VI ,,Przygotowanie dokumentacji technicznej” część III pn. ,,Modernizacja stacji uzdatniania wody Mokra i ujęcia wody Sokule” w trybie zamówienia z wolnej ręki. 
25.04.2007r. Podpisanie umowy - zadanie IV.

W dniu 25.04.2007r. podpisano umowę na realizację zadania IV pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Jaktorów” z Konsorcjum firm: SANECO – ELGRUNT - STD NASIŁOWSKI . 
W dniach 11 – 12.09.2007r. Odbyło się spotkania z mieszkańcami Gminy Jaktorów, na których poinformowano uczestników o rozpoczęciu prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaktorów w ramach zdania IV pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Jaktorów”. 
21.11.2007 r. Nagroda „EKO – LIDERA Funduszu Spójności”
W dniu 21.11.2007 r. na Międzynarodowych targach POL-EKO 2007 w Poznaniu PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. otrzymało nagrodę „EKO-LIDERA Funduszu Spójności” za realizację w 2007 roku projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w Żyrardowie i Jaktorowie”.

18.02.2008r. Ogłoszenie o przetargu – zadanie II.

W dniu 18.02.2008r. zostało wszczęte postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania II pn:. ,,Modernizacja oczyszczalni ścieków w Żyrardowie” wchodzącego w skład projektu ,,Gospodarka wodno-ściekowa w Żyrardowie i Jaktorowie”.
Ogłoszenie o przetargu ukazało się:
A. Na stronie internetowej w przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej ,,Żyrardów” sp. z o.o. od dnia 18.02.2008r.

B. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej ,,Żyrardów” 
sp. z o.o. od dnia 18.02.2008r. 

27.02.2008r. w gazecie „Rzeczpospolita” ukazał się artykuł pt:. „Żyrardów: wzorcowy projekt, wzorcowa realizacja” opisujący przebieg realizacji projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w Żyrardowie i Jaktorowie”.
29.02.2008r. Ogłoszenie o przetargu  – zadanie IX.

W dniu 29.02.2008r. zostało wszczęte postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania IX pn:. ,,Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Żyrardowie”.
W postępowaniu dopuszczono składanie ofert częściowych:

Część I 
„Modernizacja istniejących sieci wodociągowych – Przebudowa magistrali wodociągowej w ul.  Żeromskiego w Żyrardowie”

Część II 
„Modernizacja i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Żyrardowie – Budowa 

kolektora sanitarnego C w Żyrardowie”

Część III
„Modernizacja sieci wodociągowej – Budowa spinki wodociągowej 
w Żyrardowie”

Część IV 
„Modernizacja i rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci 

wodociągowej w Żyrardowie – Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w osiedlu domków jednorodzinnych w Żyrardowie”
Ogłoszenie o przetargu ukazało się:

A. Na stronie internetowej w Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej ,,Żyrardów” sp. z o.o. od dnia 29.02.2008r.

B. Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej ,,Żyrardów” 
sp. z o.o. od dnia 29.02.2008r. 

10.03.2008r. Ogłoszenie o przetargu  – zadanie III.

W dniu 10.03.2008r. zostało wszczęte postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania III pn.,,Modernizacja stacji uzdatniania wody MOKRA i ujęcia wody SOKULE”.

W postępowaniu dopuszczono składanie ofert częściowych:
Część I:
Wykonanie dwóch nowych studni na ujęciu wody „Sokule”;
Część II:
Modernizacja systemu zasilania energetycznego (15kV);
Część III:
Wykonanie chlorowni na SUW „Mokra”;
Część IV:
Wykonanie systemu monitoringu i AKPiA na ujęciu wody „Sokule” i SUW „Mokra”.
Ogłoszenie o przetargu ukazało się:

A. Na stronie internetowej w Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej ,,Żyrardów” sp. z o.o. od dnia 10.03.2008r.

B. Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej ,,Żyrardów” 
sp. z o.o. od dnia 10.03.2008r. 

27.03.2008r. Otwarcie ofert - zadanie IX.

W dniu 27.03.2008r. odbyło się otwarcie ofert złożonych w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania IX pn. ,,Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Żyrardowie”. Do siedziby Zamawiającego wpłynęły 2 oferty: na część I ,,Przebudowa magistrali wodociągowej w ul. Żeromskiego w Żyrardowie” oraz na część III ,,Budowa spinki wodociągowej w Żyrardowie”. 

28.03.2008r. Unieważnienie przetargu - zadanie IX cz. II i IV.

W dniu 28.03.2008r. unieważniono postępowanie przetargowe na realizację zadania IX cz. II i IV.  Podstawą unieważnienia był art. 36 ust. 1 pkt. 1 (nie wpłynęła żadna ważna oferta nie podlegająca odrzuceniu) Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. z dnia 29.10.2007r.
04.04.2008 r. Unieważnienie przetargu - zadanie III cz. III i IV.

W dniu 04.04.2008 r. zostało unieważnione postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania III pn. ,,Modernizacja stacji uzdatniania wody Mokra i ujęcia wody SOKULE” część III - ,,Wykonanie chlorowni na SUW MOKRA” oraz na część IV – „Wykonanie systemu monitoringu i AKPiA na ujęcie wody SOKULE i SUW MOKRA”. Podstawą unieważnienia był art. 36 ust. 1 pkt. 6 ( przed wyłonieniem wykonawcy zaszła konieczność istotnej modyfikacji w przedmiocie zamówienia) Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. z dnia 29.10.2007r.
08.04.2008 r. Otwarcie ofert - zadanie III cz. I i II.

W dniu 08.04.2008 r. nastąpiło otwarcie ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie regulaminu udzielania zamówień sektorowych na realizację zadania III pn. ,, Modernizacja stacji uzdatniania wody Mokra i ujęcia wody SOKULE” na część I - ,,Wykonanie dwóch nowych studni na ujęciu wody SOKULE” oraz na część II - ,,Modernizacja systemu zasilania energetycznego (15 kV)”. 
Do Zamawiającego wpłynęły 3 oferty.

09.04.2008 r. Otwarcie ofert - zadanie II.

W dniu 09.04.2008 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania II ,pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Żyrardowie”. Do Zamawiającego wpłynęły 3 oferty.
14.04.2008 r. Podpisanie umowy - zadanie IX część I i III.

W dniu 14.04.2008 r. podpisano umowę na realizację zadania IX część I pn.: ,,Przebudowa magistrali wodociągowej w ul. Żeromskiego w Żyrardowie” oraz na część III ,,Budowa spinki wodociągowej w Żyrardowie” z Wykonawcą - ,,Usługi sprzętowe, roboty ziemne i instalatorstwo wodno-kanalizacyjne Jan Radgowski” z Grodziska Mazowieckiego. 

17.04.2008r. Otwarcie ofert - zadanie IX.

W dniu 17.04.2008r. nastąpiło otwarcie ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie regulaminu udzielania zamówień sektorowych na realizację zadania IX pn. ,,Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Żyrardowie”. 
Do Zamawiającego wpłynęły 2 oferty na część II pn. ,,Modernizacja i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Żyrardowie – Budowa kolektora sanitarnego C w Żyrardowie” oraz na część IV pn. ,,Modernizacja i rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowej 
w Żyrardowie – Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w osiedlu domków jednorodzinnych 
w Żyrardowie”. 

29.04.2008 r. Unieważnienie przetargu - zadanie III cz. I i II.

W dniu 29.04.2008 r. zostało unieważnione postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania III pn. ,,Modernizacja stacji uzdatniania wody Mokra i ujęcia wody SOKULE” część I – pn. ,,Wykonanie dwóch nowych studni na ujęciu wody SOKULE” oraz część II – pn. ,,Modernizacja systemu zasilania energetycznego (15 kV)”, zgodnie z § 36 ust. 1 pkt 3 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o.( cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia).
30.04.2008 r. Podpisanie umowy - zadanie II.

W dniu 30.04.2008 r. podpisano umowę na realizację zadania II pn.: „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Żyrardowie” z Wykonawcą: EKO – MTK sp. z o.o. z Brwinowa. 
08.05.2008 r. Ogłoszenie o przetargu – zadanie III cz. I i II.

W dniu 08.05.2008r. zostało wszczęte postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania III pn. ,,Modernizacja stacji uzdatniania wody MOKRA i ujęcia wody SOKULE”: część I – pn. ,,Wykonanie dwóch nowych studni na ujęciu wody SOKULE” oraz część II – pn. ,,Modernizacja systemu zasilania energetycznego (15 kV)”.
Ogłoszenie o przetargu ukazało się:

A. Na stronie internetowej w Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej ,,Żyrardów” sp. z o.o. od dnia 08.05.2008r.

B. Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej ,,Żyrardów” 
sp. z o.o. od dnia 08.05.2008r. 

09.05.2008 r. Podpisanie umowy - zadanie IX cz. II i IV.

W dniu 09.05.2008 r. podpisano umowę na realizację zadania IX część II pn:. ,,Modernizacja i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Żyrardowie – Budowa kolektora sanitarnego C 
w Żyrardowie” oraz część IV pn. ,,Modernizacja i rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowej w Żyrardowie – Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w osiedlu domków jednorodzinnych w Żyrardowie” z Wykonawcą ,,Usługi sprzętowe, roboty ziemne 
i instalatorstwo wodno-kanalizacyjne Jan Radgowski” z Grodziska Mazowieckiego. 

19.05.2008r. Otwarcie ofert - zadanie III cz. I i II.

W dniu 19.05.2008r. odbyło się otwarcie ofert złożonych w postępowaniu przetargowym na realizację zadania III pn.: ,,Modernizacja stacji uzdatniania wody MOKRA i ujęcia wody SOKULE”: część I – pn. ,,Wykonanie dwóch nowych studni na ujęciu wody SOKULE” oraz część II – pn. ,,Modernizacja systemu zasilania energetycznego (15 kV)” wchodzącego w skład projektu ,,Gospodarka wodno-ściekowa w Żyrardowie i Jaktorowie. Do Zamawiającego wpłynęły 3 oferty.
02.06.2008r. Podpisanie umowy - zadanie III cz. I.
W dniu 02.06.2008 r. podpisano umowę na realizację zadania III część I pn.: „Wykonanie dwóch nowych studni na ujęciu wody „Sokule” z Wykonawcą: Zakład Wiertniczy Marek Rybicki z Żyrardowa.
11.06.2008r. Podpisanie umowy -  zadania III cz. II.

W dniu 11.06.2008 r. podpisano umowę na realizację zadania III część II pn.: „Modernizacja systemu zasilania energetycznego (15kV)” z Wykonawcą: Zakład Elektroinstalacyjny Wacław Wojenka ze Skierniewic.
05.09.2008r. Ogłoszenie o przetargu - zadanie III cz. III.

W dniu 05.09.2008r. ogłoszono przetarg na realizację zadania III cz. III pn:. „Wykonanie robót budowlanych i technologicznych na SUW Mokra oraz wykonanie zasilania energetycznego, instalacji elektrycznych, systemu monitoringu i AKPiA na ujęciu wody Sokule i SUW Mokra”.

Ogłoszenie o przetargu ukazało się:

A. Na stronie internetowej w Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej ,,Żyrardów” sp. z o.o. od dnia 05.09.2008r.

B. Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej ,,Żyrardów” 
sp. z o.o. od dnia 05.09.2008r. 

10 – 11.09.2008 r. Audyt Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.
W dniach 10 – 11.09.2008r. został przeprowadzony przez przedstawicieli Europejskiego Trybunału Obrachunkowego audyt projektu.

24.09.2008r. Otwarcie ofert - zadanie III cz. III.

W dniu 24.09.2008 r.  odbyło się otwarcie ofert złożonych w postępowaniu przetargowym na realizację zadania III pn.: ,,Modernizacja stacji uzdatniania wody MOKRA i ujęcia wody SOKULE”: część III – pn. „Wykonanie robót budowlanych i technologicznych na SUW Mokra oraz wykonanie zasilania energetycznego, instalacji elektrycznych, systemu monitoringu i AKPiA na ujęciu wody Sokule i SUW Mokra”. Do Zamawiającego wpłynęły 4 oferty.
05.11.2008 r. Podpisanie umowy - zadanie III cz. III.

W dniu 05.11.2008 r. podpisano umowę na realizację zadania III część III pn.: „Wykonanie robót budowlanych i technologicznych na SUW Mokra oraz wykonanie zasilania energetycznego, instalacji elektrycznych, systemu monitoringu i AKPiA na ujęciu wody Sokule i SUW Mokra” z Wykonawcą: Konsorcjum firm Bartosz Sp.J, Bujwicki, Sobiech, Cybulko i T4B Sp. z o.o.
31.10.2008 r. Odbiór końcowy – zadanie IX część I.

W dniu 31.10.2008 r. dokonano odbioru końcowego zadania IX część I pn.: ,,Przebudowa magistrali wodociągowej w ul. Żeromskiego w Żyrardowie”.

01.12.2008 r. Odbiór końcowy – zadanie IX część II.

W dniu 01.12.2008 r. dokonano odbioru końcowego zadania IX część II pn.: ,,Modernizacja 
i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Żyrardowie – Budowa kolektora sanitarnego C 
w Żyrardowie”.

31.12.2008 r. Odbiór końcowy – zadanie IX część III.

W dniu 31.12.2008 r. dokonano odbioru końcowego zadania IX część III pn.: ,,Budowa spinki wodociągowej w Żyrardowie”.

31.12.2008 r. Odbiór końcowy – zadanie III część I.

W dniu 31.12.2008 r. dokonano odbioru końcowego zadania III część I pn.: ,,Wykonanie dwóch nowych studni na ujęciu wody SOKULE”.
31.12.2008 r. Odbiór końcowy – zadanie III część II.

W dniu 31.12.2008 r. dokonano odbioru końcowego zadania III część II pn.: „Modernizacja systemu zasilania energetycznego (15kV)”.
31.03.2009 r. Odbiór końcowy – zadanie IX część IV.

W dniu 31.03.2009 r. dokonano odbioru końcowego zadania IX część IV pn. ,,Modernizacja 
i rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowej w Żyrardowie – Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w osiedlu domków jednorodzinnych w Żyrardowie”.
14.05.2009 r. Podpisanie aneksu do umowy na realizację zadania IV.
W dniu 14.05.2009 r. podpisano aneks nr 3 do umowy na realizację zadania IV pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Jaktorów”, wydłużający termin realizacji zadania do dnia 13.11.2009 r.

15 – 19.06.2009 r. Kontrola NFOŚiGW

W dniach 15 – 19.06.2009 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  przeprowadził doraźną kontrolę realizacyjną dotyczącą Projektu pn.: „Gospodarka wodno – ściekowa w Żyrardowie i Jaktorowie”. 

30.06.2009 r. Odbiór końcowy – zadanie I.
W dniu 30.06.2009 r. dokonano odbioru końcowego zadania I pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w Żyrardowie”.

30.06.2009 r. Odbiór końcowy – zadanie III część III.

W dniu 30.06.2009 r. dokonano odbioru końcowego zadania III część III pn.: „Wykonanie robót budowlanych i technologicznych na SUW Mokra oraz wykonanie zasilania energetycznego, instalacji elektrycznych, systemu monitoringu i AKPiA na ujęciu wody Sokule i SUW Mokra”.
18.12.2009 r. Podpisanie aneksu wydłużającego termin realizacji zadania II.

W dniu 18.12.2009 r. podpisano aneks do umowy na realizację zadania II pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Żyrardowie”, wydłużający termin do dnia 31.12.2009r.

31.12.2009 r. Zakończenie realizacji zadania II.

W dniu 31.12.2009 r. zakończono realizację zadania II pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Żyrardowie”.

19.05.2010 r. Zakończenie realizacji zadania IV.

W dniu 19.05.2010 r. zakończono realizację zadania IV pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej 
w gminie Jaktorów”

22.10.2010 r. Uroczyste zakończenie Projektu.

W dniu 22.10.2010 r. w Centrum Kultury w Żyrardowie odbyło się uroczyste zakończenie Projektu pn.: „Gospodarka wodno – ściekowa w Żyrardowie i Jaktorowie”, w którym uczestniczyli m.in. wicepremier i minister gospodarki Waldemar Pawlak, Jan Rączka – Prezes Zarządu NFOŚiGW w Warszawie, przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Ministerstwa Środowiska, przedstawiciele Samorządu Województwa Mazowieckiego, Wicestarosta Powiatu Żyrardowskiego Grzegorz Dobrowolski, Przewodniczący Rady Powiatu Stanisław Niewiadomski, radni miejscy i powiatowi gminy Żyrardów i Jaktorów, spółki miejskie, a także firmy wykonujące poszczególne zadania wchodzące w skład w/w Projektu.

31.12.2010 r. Zakończenie realizacji zadania V pn.: „Pełnienie roli Inżyniera dla Projektu pn.: „Gospodarka wodno – ściekowa w Żyrardowie i Jaktorowie”.
W dniu 31.12.2010 r. zakończono realizację zadania V.

31.12.2010 r. Przekazanie do NFOŚiGW projektu raportu końcowego z realizacji Projektu pn.: „Gospodarka wodno – ściekowa w Żyrardowie i Jaktorowie”. 

