



**INFRASTRUKTURA  
I ŚRODOWISKO**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA  
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
„Żyrardów” Sp. z o.o.

Żyrardów, 02.04.2012r.

### Zmiana treści SIWZ nr 2

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla Zadania 9 B: „Modernizacja ujęcia wody „Sokule” i stacji uzdatniania „Mokra”” wchodzącego w skład Projektu pn.: „Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów – ETAP II”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.**

Działając na podstawie § 19 ust. 5 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Spółka z o.o. Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w sposób następujący:

**Dot.: Załącznika nr 8 Wzór Umowy w sprawie zamówienia publicznego.**

Zamawiający wprowadza nową treść **Terminy § 3 pkt 1.b)**

Jest:

„Wymagany termin Zakończenia Realizacji Przedmiotu Umowy – do 30.09.2013r.”

Powinno być:

„Wymagany termin Zakończenia Realizacji Przedmiotu Umowy – do 30.12.2013r.”

**W pozostałym zakresie treść SIWZ pozostaje bez zmian.**

PGK „Żyrardów” Spółka z o.o.  
WICEPREZES ZARZĄDU  
mgr inż. Ryszard Chudzik

PREZES ZARZĄDU  
Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu  
(MAO-Measure Authorising Officer)  
mgr inż. Zdzisław Wilk